(ബി) ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 108 ടവറുകളിൽ 71 ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ബാക്കി ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

ലൈൻ സംബന്ധിച്ച് നിലനിന്നിരുന്ന കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ, സ്ഥല ഉടമകളുടെ എതിർപ്പുകൾമൂലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള തടസ്സം, കരാറുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത മുതലായവ ഈ ജോലിയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) 2015 മാർച്ച് മാസത്തിന് മുമ്പ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പെരുന്തേനരുവി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

47 (2285) <u>ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം</u> : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പെരുന്തേനരുവി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പണികൾ ഏതു ഘട്ടംവരെയായി എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ; ഇനി എന്തൊക്കെ പണികളാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ ; പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ;

(ബി) പദ്ധതിയുടെ ആകെ മുതൽമുടക്ക് എത്രയെന്ന് പറയാമോ ; എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ; ഇവിടെ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ;

(സി) വർഷത്തിൽ എല്ലാമാസവും ഇവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാനാകുമോ ; ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതോത്പ്പാദനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ; ഇതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ?

<u>ഉത്തരം</u>

(എ) പെരുന്തേനരുവി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പണികൾ 31% പൂർത്തിയായി. പവർ ചാനലിന്റെ 42 ശതമാനവും ഫോർബേയുടെ 36 ശതമാനവും പണികൾ പൂർത്തിയായി. പവർ ഹൗസിന്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. തടയണയുടെ എസ്കവേഷൻ ജോലികൾ (Right Bank ഒഴികെ) പൂർത്തിയായി. തടയണയുടെയും പവർ ഹൗസിന്റെയും പണികളും, പവർഹൗസിലെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളും, പവർ ചാനൽ, ഫോർബേ എന്നിവയുടെ ബാക്കി നിർമ്മാണങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതി 2015-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) പദ്ധതിയുടെ മുതൽമുടക്ക് 6790 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 6 MW വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി റാന്നി 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും റാന്നി-പെരിനാട് 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും പരിധിയിൽ വരുന്ന വെച്ചൂച്ചിറ, നാറാണംമൂഴി, പെരിനാട്, റാന്നി, റാന്നി - പഴവങ്ങാടി, റാന്നി-അങ്ങാടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

(സി) വർഷത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനുവരി മുതൽ മേയ് മാസം വരെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. റൺ ഓഫ് റിവർ പദ്ധതിയായതിനാൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം നദിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

48 (2286) ശ്രീ. ടി. വി. രാജേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലും എത്ര ഉപഭോക്താക്കളാണുള്ളത് ;

(ബി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എത്ര ഗാർഹിക അപേക്ഷകൾ നിലവിലുണ്ട്; പ്രസ്തുത അപേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴേക്ക് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും ;

(സി) അപേക്ഷ നൽകി എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും ;

(ഡി) കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പിലാത്തറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ; വിശദാംശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു,

കുഞ്ഞിമംഗലം	-	8470
മാതമംഗലം	-	5912
പഴയങ്ങാടി	-	20976
ധർമ്മശാല	-	4225
മാടായി	-	10981
പരിയാരം	-	400
ചെറുകുന്ന്	-	15239

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly